

すざし

# 2019年8月度 通常例会

第67代理事長 岩木勇人

K I Z A S H I

2 0 1 9 F U K U O K A

イザシ


# 「プロジェクト管理」 ～事業（仕事）の進め方～

K I Z A S H I



2019 FUKUOKA

# 「プロジェクト管理」の基本

すざし



現実には・・・



K I Z A S H I

2019 FUKUOKA

報告議案にみる失敗の二大要因

すざし

「初動の遅れ」

「計画性の無さ」

K I Z A S H I

2019 FUKUOKA

# 「初動の遅れ」

すざし

- ・ 先手必勝 後手必負
- ・ プロジェクト前半に重きを置く
- ・ 組織は個人よりも何倍も動き出しに  
手間と時間がかかる

K I Z A S H I

2019 FUKUOKA

# 「計画性の無さ」

すざし

- ・ 段取り八分、仕上げ二分
- ・ 計画の肝は目的・目標を明確に  
タスク（やるべき項目）を抜け漏れなく
- ・ 重要度、緊急度、手間、難易度の  
高いものから優先的に取り組む

K I Z A S H I

2019 FUKUOKA

# 理想の時間の使い方とは

すざし

## 次年度段階

調査・研究  
事業の方向性の決定  
具体的な事業目的  
目的達成への目標設定

事業計画策定  
タスクの洗い出し  
優先順位の決定

事業準備・設営  
事業実施

START

10月～12月

3月～5月

7月・8月

GOAL

12月

1月の委員長挨拶で何を話せるか  
全ては次年度段階で決まる

K I Z A S H I

2019 FUKUOKA